


УТВЕРЖДАЮ

Мэр муниципального района  
Усольского районного  
муниципального образования

В.И.Матюха

20\_\_ года



**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта**  
**«Современная школа»**

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	«Современная школа»		
Краткое наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	И.М.Дубенкова, первый заместитель мэра Усольского района		
Руководитель муниципального проекта	Н.Г.Татарникова, председатель Комитета по образованию МР УРМО		
Администратор муниципального проекта	Т.В.Гуркова, начальник отдела общего, дополнительного и дошкольного образования		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие системы образования Усольского района», утвержденная постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 07.12.2016г. №342 (с изменениями)		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

**Цель:** вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций Усольского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018г.	50	100	100	100	100	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018г.	5	7	7	7	7	7
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018г.	1,34	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек	Основной	0	1 сентября 2018г.	125	80	1150	0	0	0
5.	Доля общеобразовательных организаций Усольского района, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	Дополнительный	100	1 января 2018г.	100	100	100	100	100	100

### 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<b>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</b>	
1.1.	Не менее чем в 10 образовательных организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>1</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	<p>Утвержден перечень общеобразовательных организаций Усольского района, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 10 общеобразовательных организациях Усольского района осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.2.	Не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,34 тыс. детей	К концу 2019 года не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого

<sup>1</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

		партнерства.
1.3.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Усольского района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа <sup>2</sup>	<p>Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Иркутской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p>
1.5.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Усольского района	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Усольского района, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.

<sup>2</sup> В случае выделения средств областного бюджета.

1.6.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Усольского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Усольского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.7.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей	К концу 2020 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.9.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Усольского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

1.10.	Во всех общеобразовательных организациях Усольского района для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К 1 сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях Усольского района для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.11.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей	К концу 2022 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.12.	В Усольском районе ликвидировано обучение в 3-ю смену	В Усольском районе ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы.
1.13.	Не менее чем в 19 образовательных организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2021 года не менее чем в 19 образовательных организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.14.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организациях Усольского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей регионального и национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной

		конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.15.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального, регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>
1.16.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.17.	Не менее чем в 19 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2023 года не менее чем в 19 образовательных организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.18.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	К концу 2023 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и

	цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей	гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.19.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организациях Усольского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.20.	В каждом общеобразовательном учреждении Усольского района обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 7 организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2024 года в каждом общеобразовательном учреждении изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.21.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки регионального и национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Усольского района.

1.22.	Не менее 70 % организаций Усольского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>3</sup>	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Усольского района реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.23.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей	К концу 2024 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.24.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организациях Усольского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями <sup>4</sup>	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организациях Усольского района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	<b>9,03</b>	<b>3,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,66</b>
	региональный бюджет	8,0	3,2	0	0	0	0	11,2
	бюджет муниципального образования	1,03	0,430	0	0	0	0	1,46
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	<b>9,03</b>	<b>3,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,66</b>
1.2..	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	<b>15,22</b>	<b>1,33</b>	<b>61,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,18</b>
	региональный бюджет	10,162	0	0	0	0	0	10,162
	бюджет муниципального образования	5,06	1,33	61,63	0	0	0	68,02
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	<b>15,22</b>	<b>1,33</b>	<b>61,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,18</b>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1.3.	<p>В каждом общеобразовательном учреждении Усольского района обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</li> <li>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</li> <li>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</li> <li>- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;</li> <li>- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках регионального проекта, во всех ОУ района;</li> <li>- не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;</li> <li>- не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;</li> <li>- не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей</li> </ul>	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	региональный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет муниципального образования	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по данному направлению муниципального проекта	0	0	0	0	0	0	0

### 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Н.Г.Татарникова	Председатель Комитета по образованию МР УРМО	И.М.Дубенкова	10
2.	Администратор муниципального проекта	Т.В.Гуркова	Заместитель Председателя Комитета по образованию МР УРМО	Н.Г.Татарникова	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	20
4.	Участник муниципального проекта	Общеобразовательные организации Усольского района			
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	20
6.	Участник муниципального проекта	Н.М.Маслова	директор МБУ «ЦРО Усольского района»	Н.Г.Татарникова	20
7.	Участник муниципального проекта	Общеобразовательные организации Усольского района			20
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	20
9.	Участник муниципального проекта	Ю.В.Сычёва	начальник отдела МТС	Н.Г.Татарникова	20
10.	Участник муниципального проекта	Общеобразовательные организации			30

		Усольского района			
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
11.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	10
12.	Участник муниципального проекта	Н.М.Маслова	директор МБУ «ЦРО Усольского района»	Н.Г.Татарникова	10
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	
14.	Участник муниципального проекта	Ю.В.Сычёва	начальник отдела МТС		30
15.	Участник муниципального проекта	Общеобразовательные организации Усольского района			30
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Е.Н.Воскресенская	методист МБУ «ЦРО Усольского района»	Н.М.Маслова	20
17.	Участник муниципального проекта	Общеобразовательные организации Усольского района			30
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
18.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Л.Г.Кондратова	главный специалист отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	10
19.	Участник муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	20
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
20.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	20

21.	Участник муниципального проекта	Н.М.Маслова	директор МБУ «ЦРО Усольского района»	Н.Г.Татарникова	30
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
22.	Ответственный за достижение результата муниципального о проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	10
23.	Участник муниципального проекта	Чемезова Е.В.	методист МБУ «ЦРО Усольского района»	Н.М.Маслова	30
24.	Участник муниципального проекта	И.Г.Дмитриев	директор ГАУ ДПО ИРО		
25.	Участник муниципального проекта	Образовательные организации Усольского района			30
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
26.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	10
27.	Участник муниципального проекта	Н.М.Маслова	директор МБУ «ЦРО Усольского района»	Н.Г.Татарникова	30
28.	Участник муниципального проекта	Общеобразовательные организации Усольского района			30
Ликвидация обучения в 3-ю смену					
29.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	В.Н.Приходько	10
30.	Участник муниципального проекта	Общеобразовательные организации Усольского района			10
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
31.	Ответственный за достижение	Т.В.Гуркова	начальник отдела ОД и ДО	М. А. Парфенов	10

	результата муниципального проекта				
32.	Участник муниципального проекта	Н.М.Маслова	директор МБУ «ЦРО Усольского района»	Н.Г.Татарникова	30
33.	Участник муниципального проекта	Общеобразовательные организации Усольского района			30

## 6. Дополнительная информация<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Дополнительная информация включается при необходимости по решению руководителя муниципального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Современная школа»

План мероприятий  
по реализации муниципального проекта  
«Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 10 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1.	Утверждение перечня из 5 общеобразовательных организаций Усольского района, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Т.В.Гуркова	утвержденный перечень общеобразовательных организаций	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технопарков «Кванториум»					
1.1.3	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков «Кванториум» с учетом муниципальных особенностей образования и сектора экономики	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	рекомендации по внедрению целевой модели	АП
1.1.	Не менее чем в 10 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа <sup>6</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
2	Не менее чем в 5 школах расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП

<sup>6</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,34 тыс. детей					
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на предоставление субсидий из областного бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2019 г.	30 октября 2019 г.	Мэр Усольского района	Заявка Усольского района в Министерство образования Иркутской области в установленном порядке	КП
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Мэр Усольского района	соглашение с Министерством образования Иркутской области	КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
2.1.3.	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2019 году	1 марта 2019 г.	30 октября 2019г.	Т.В.Гуркова	отчёт в рамках выполнения дорожной карты	АП
2.1.4.	Тьюторское сопровождение 5 Центров, расположенных в Усольском районе, по вопросам создания индивидуализации образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	медиаплан тьюторского сопровождения	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ и т.п.					
2.1.5.	Создание и функционирование муниципальной интерактивной площадки по развитию метакомпетенций работников образования 5 Центров, включающей школу молодых специалистов по новым направлениям развития образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	муниципальная интерактивная площадка	АП
2.1.6.	Создание и функционирование муниципальной интерактивной площадки по развитию метакомпетенций обучающихся 5 Центров	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	муниципальная интерактивная площадка	АП
3.1	Не менее чем в 5 школах, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,34 тыс. детей		31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	отчет Усольского района об исполнении условий соглашений	РП
4.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Усольского района, расположенных в сельской местности и поселках	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	городского типа					
5.	Внедрена в ОУ разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	АП
5.1.1.	Создание муниципального банка лучших практик развития/адаптации системы наставничества (тьюторство, менторство, супервизия) обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Н.М.Маслова	электронный банк	АП
5.1.2.	Создание условий развития профессиональных компетенций педагогов по вопросам реализации различных форм наставничества в ОО	1 января 2019 г.	30 сентября 2019 г.	Н.М.Маслова	аналитическая справка	АП
5.1.2.1.	Создание муниципальной	1 января	30 марта	Т.В.Гуркова	муниципальная	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	карты образовательных запросов обучающихся на различные формы сопровождения и наставничества	2019 г.	2019 г.		карта образовательных запросов обучающихся	
5.1.2.2.	Анализ муниципальной карты образовательных запросов обучающихся с целью выделения основных образовательных дефицитов в профессиональной деятельности педагогов в области сопровождения и наставничества для определения содержания и технологий дополнительного профессионального образования	1 апреля 2019 г.	31 мая 2019 г.	Н.М.Маслова	аналитическая справка	АП
5.1.3.	Создание муниципального банка представителей работодателей для участия в наставнической деятельности в ОО	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	муниципальный банк представителей работодателей	АП
5.1.4.	Внедрение разработанных программ менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями, учитывающих региональные особенности, в т.ч. уровень развития сектора	1 июня 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Т.В.Гуркова	программы менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	экономики					
5.1.5.	Реализация комплекса мер по внедрению разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района с учетом муниципальных особенностей	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Т.В.Гуркова	комплекс мер	АП
5.1.	Внедрена в ОУ разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Усольского района, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01 июля 2020 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.		информационно-аналитический отчет	РП
7.	Не менее чем в 19 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
7.1.1.	Разработка и реализация муниципальной программы привлечения обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях к изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	муниципальная программа	АП
7.1.2.	Создание материально-технической базы в 7 организациях Усольского района для изучения предметной области «Технология»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	материально-техническая база, соответствующая обновленному содержанию образования	АП
7.1.3.	Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ, в части изучения предметной области «Технология» (между	1 января 2020 г.	30 апреля 2020 г.	Т.В.Гуркова	двухсторонние договоры о сотрудничестве	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательными организациями и технопарками «Кванториум» для обучающихся крупных городов/Центрами гуманитарного и цифрового профилей в малых городах и селах Иркутской области)					
7.1.	Не менее чем в 19 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Усольского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.1.	Повышение квалификации работников образования по вопросам обновления	10 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	повышение квалификации работников	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях				образование	
8.1.2.	Сопровождение ОО Усольского района, участвующих во внедрении новой модели оценки качества общего образования	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	программа сопровождения ОО	АП
8.1.3.	Сбор данных и анализ хода внедрения новой модели оценки качества общего образования в сети ОО	1 октября 2022г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	аналитический отчет	АП
8.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Усольского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Л.Г.Кондратова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями, в том числе в обновлении образовательных программ					
9.1.1.	Анализ имеющихся бизнес-моделей вовлечения общественно-деловых объединений с целью учета инновационного потенциала образования и сектора экономики Усольского района	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Л.Г.Кондратова	аналитическая справка	АП
9.1.2.	Создание и сопровождение муниципальной сети ОО, общественно-деловых объединений и представителей работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Л.Г.Кондратова	программа сопровождения сети	АП
9.1.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями		31 декабря 2021 г.	Л.Г.Кондратова	информационно-аналитический отчет	РП
11.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей					
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на предоставление субсидий из областного бюджета на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	мэр Усольского района	заявка Усольского района в Министерство образования Иркутской области в установленном порядке	АП
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	мэр Усольского района	соглашение с Министерством образования Иркутской области	КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
11.1.3.	Тьюторское сопровождение сети 7 Центров, расположенных в Усольском районе, по вопросам создания индивидуализации образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ и т.п.	1 января 2020 г.	31 декабря 2020г.	Т.В.Гуркова	медиаплан тьюторского сопровождения	АП
11.1.4.	Сопровождение муниципальной интерактивной площадки по развитию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Н.М.Маслова	муниципальная интерактивная площадка	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	метакомпетенций работников образования и обучающихся 7 Центров, включающей школу молодых специалистов по новым направлениям развития образования					
11.1.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей		31 декабря 2020 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
12.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Усольского района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Мэр Усольского района	заявка Усольского района в Министерство образования Иркутской области в установленном порядке	КП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в сельской местности и поселках городского типа					
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Мэр Усольского района	соглашение с Министерством образования Иркутской области	КП
12.1.3.	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2019 году	1 марта 2020 г.	30 октября 2020г.	Ю.В.Сычева	отчет в рамках выполнения дорожной карты	АП
12.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Усольского района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2020 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	АП
12.2	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Усольском районе		31 декабря 2020 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
13.	Не менее чем в 25 %	1 января	30 апреля	Т.В.Гуркова	информационно-	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	2019 г.	2021 г.		аналитический отчет	
13.1.1.	Разработан комплекс муниципальных мероприятий по внедрению оценки качества образования в 25% ОО Усольского района на основе интеграции практики международных сопоставительных исследований качества образования с уже выстроенной СОКО российского образования	1 января 2019 г.	30 февраля 2021 г.	Т.В.Гуркова	комплекс муниципальных мероприятий	АП
13.1.2.	Создан и функционирует муниципальный центр для работников образования 25% ОО по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Т.В.Гуркова НМ.Маслова	муниципальный центр	АП
13.1.3.	Повышение квалификации	10 января	30 апреля	Т.В.Гуркова	повышение	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	работников образования 25% ОО Усольского района по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	2019 г.	2021 г.	Н.М.Маслова	квалификации работников образования	
13.1.4.	Отбор и сопровождение 25 % ОО Усольского района, участвующих в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	10 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Т.В.Гуркова	программа сопровождения ОО	АП
13.1.5.	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 25% ОО Усольского района	1 марта 2021г.	30 апреля 2021 г.	Т.В.Гуркова	аналитический отчет	АП
13.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2021 г.	Т.В.Гуркова	распоряжение министерства образования Иркутской области приказ Комитета по образованию	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.	Во всех общеобразовательных организациях Усольского района для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	информационно-аналитический отчет	РП
14.1.1.	Разработка и реализация муниципальной модели непрерывного образования педагогов предметной области «Технология», включающая образовательные стажировки на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	муниципальная модель непрерывного образования педагогов	АП
14.1	Во всех общеобразовательных организациях Усольского района для учителей		1 сентября 2021 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
16.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
16.1.1.	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2020 году	1 марта 2020 г.	30 октября 2020г.	Т.В.Гуркова	отчет в рамках выполнения дорожной карты	АП
16.1.2.	Тьюторское сопровождение сети 7 Центров, расположенных в Усольском районе, по вопросам создания индивидуализации	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Т.В.Гуркова	медиаплан тьюторского сопровождения	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ и т.п.					
16.1.3.	Сопровождение муниципальной интерактивной площадки по развитию метакомпетенций работников образования и обучающихся 7 Центров, включающей школу молодых специалистов по новым направлениям развития образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Т.В.Гуркова	муниципальная интерактивная площадка	АП
16.1.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей		31 декабря 2021 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
17.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Усольского	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	мэр Усольского района	заявка Усольского района в Министерство образования Иркутской области в установленном порядке	КП
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Ю.В.Сычева	соглашение с Министерством образования Иркутской области	КП
17.1.3.	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2020 году	1 марта 2021 г.	30 октября 2021г.	Ю.В.Сычева	отчет в рамках выполнения дорожной карты	АП
17.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных		31 декабря 2021 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в сельской местности и поселках городского типа					
17.2.	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Усольском районе	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
17.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Усольском районе		31 декабря 2021 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
18.	В Усольском районе ликвидировано обучение в 3-ю смену	-	-	-	-	-
19.	Не менее чем в 19 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
19.1.1	Заключение двухсторонних	1 января	30 апреля	Т.В.Гуркова	двухсторонние	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ, в части изучения предметной области «Технология» (между общеобразовательными организациями и технопарками «Кванториум» для обучающихся крупных городов/Центрами гуманитарного и цифрового профилей в малых городах и селах Иркутской области)	2021 г.	2021 г.		договоры о сотрудничестве	
19.1.	Не менее чем в 19 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2021 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
20.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
20.1.1.	Повышение квалификации работников образования 50% ОО Усольского района по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	повышение квалификации работников образования	АП
20.1.2.	Сопровождение 50% ОО Усольского района, участвующих в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	программа сопровождения ОО	АП
20.1.3.	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 50% ОО Усольского района	1 марта 2022г.	30 апреля 2022 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	аналитический отчет	АП
20.1.4.	Функционирует муниципальный центр для работников образования по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Т.В.Гуркова	муниципальный центр	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	исследований качества подготовки обучающихся 50% ОО Усольского района					
20.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2022 г.	Т.В.Гуркова	распоряжение министерства образования Иркутской области Приказ Комитета по образованию	РП
21.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	информационно-аналитический отчет	РП
21.1.1.	Внедрение в работу актуализированных организационно-правовых и нормативно-правовых документов по реализации обновленных ФГОС ОО и ПООП	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	пакет актуализированных организационно-правовых и нормативно-правовых документов	АП
21.1.2.	Создание и сопровождение сети общеобразовательных организаций, апробирующих	1 марта 2022 г.	30 августа 2022 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	программа сопровождение сети ОО	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обновленные ФГОС ОО и ПООП					
21.1.3.	Сбор данных и анализ хода апробации обновленных ФГОС ОО и ПООП в сети ОО	1 сентября 2022г.	31 декабря 2022 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	аналитический отчет	АП
21.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31 декабря 2022 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	распоряжение министерства образования Иркутской области	РП
22.	Не менее чем в 19 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
22.1.1.	Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ, в части изучения предметной области «Технология» (между общеобразовательными	1 января 2022 г.	30 апреля 2022 г.	Т.В.Гуркова	двухсторонние договоры о сотрудничестве	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациями и технопарками «Кванториум» для обучающихся крупных городов/Центрами гуманитарного и цифрового профилей в малых городах и селах Иркутской области)					
22.1.	Не менее чем в 19 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2022 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
24.	Не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
24.1.1.	Тьюторское сопровождение	1 января	31 декабря	Т.В.Гуркова	медиаплан	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сети 7 Центров, расположенных в Усольском районе по вопросам создания индивидуализации образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ и т.п.	2022 г.	2022г.		тьюторского сопровождения	
24.1.2.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников 7 Центров и педагогов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022г.	Н.М.Маслова	повышение квалификации	АП
24.1.3	Сопровождение муниципальной интерактивной площадки по развитию метакомпетенций работников образования и обучающихся 7 Центров, включающей школу молодых специалистов по новым направлениям развития образования	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Т.В.Гуркова	муниципальная интерактивная площадка	АП
24.1.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных		31 декабря 2022 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей					
25.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Иркутской области расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образование Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Мэр Усольского района	заявка Усольского района Иркутской области в Министерство образования Иркутской области в установленном порядке	КП
25.1.3.	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2021 году	1 марта 2022 г.	30 октября 2022 г.	Ю.В.Сычева	отчет в рамках выполнения дорожной карты	АП
25.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях Усольского района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2022 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
25.2.	Созданы места в общеобразовательных	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Усольском районе				отчет	
25.3.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Усольском районе		31 декабря 2022 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
26.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
26.1.1.	Повышение квалификации работников образования 75% ОО Усольского района по вопросам внедрения новой СОКО	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	повышение квалификации работников образования	АП
26.1.2.	Отбор и сопровождение 75% ОО Усольского района, участвующих во внедрении новой модели оценки качества	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Т.В.Гуркова	программа сопровождения ОО	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общего образования					
26.1.3.	Сбор данных и анализ хода внедрения новой модели оценки качества общего образования в сети 75% ОО Усольского района	1 марта 2023г.	30 апреля 2023 г.	Т.В.Гуркова	аналитический отчет	АП
26.1.4.	Функционирует муниципальный центр для работников образования по вопросам внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования в 75% ОО Усольского района	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Т.В.Гуркова	муниципальный центр	АП
26.1.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2023 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
27.	Не менее чем в 19 образовательных организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
27.1.1.	Заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ, в части изучения предметной области «Технология» (между общеобразовательными организациями и технопарками «Кванториум» для обучающихся крупных городов/Центрами гуманитарного и цифрового профилей в малых городах и селах Иркутской области)	1 января 2023 г.	30 апреля 2023 г.	Т.В.Гуркова	двухсторонние договоры о сотрудничестве	АП
27.1	Не менее чем в 19 организациях Усольского района, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2023 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
29.1.1.	Тьюторское сопровождение сети 7 Центров, расположенных в Усольском районе, по вопросам создания индивидуализации образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ и т.п.	1 января 2023 г.	31 декабря 2023г.	Т.В.Гуркова	медиаплан тьюторского сопровождения	АП
29.1.2.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников 7 Центров и педагогов	1 января 2023 г.	31 декабря 2023г.	Н.М Маслова	повышение квалификации	АП
29.1.3.	Сопровождение муниципальной интерактивной площадки по развитию метакомпетенций работников образования и обучающихся 7	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Н.М Маслова	муниципальная интерактивная площадка	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Центров, включающей школу молодых специалистов по новым направлениям развития образования					
29.1.	Не менее чем в 7 школах Усольского района, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей		31 декабря 2023 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
30.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Усольского района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
30.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Мэр Усольского района	заявка Усольского района в Министерство образования Иркутской в установленном порядке	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	поселках городского типа					
30.1.3.	Выполнение работ дорожной карты по обновлению материально-технической базы в 2022 году	1 марта 2023 г.	30 октября 2023 г.	Ю.В.Сычева	отчет в рамках выполнения дорожной карты	АП
30.1.	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2023 г.	Ю.В.Сычева	информационно-аналитический отчет	РП
31.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
31.1.1.	Повышение квалификации работников образования 100% ОО Усольского района повышение квалификации по вопросам оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	повышение квалификации работников образования	АП
31.1.2.	Сопровождение ОО Усольского района, участвующих в участвующих в оценке качества	1 марта 2024г.	30 апреля 2024 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	аналитический отчет	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
31.1.3.	Сбор данных и анализ результатов оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	муниципальный центр	АП
31.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2024 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	информационно-аналитический отчет	РП
33.	В каждой общеобразовательной организации Усольского района обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 7 организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
33.1.1.	Заключение двухсторонних	1 января	30 апреля	Т.В.Гуркова	двухсторонние	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ, в части изучения предметной области «Технология» (между общеобразовательными организациями и технопарками «Кванториум» для обучающихся крупных городов/Центрами гуманитарного и цифрового профилей в малых городах и селах Иркутской области)	2024 г.	2024 г.		договоры о сотрудничестве	
33.1.	Обучающиеся всех общеобразовательных организаций Усольского района имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
34.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.1.	Повышение квалификации работников образования 70% ОО Усольского района по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	повышение квалификации	АП
34.1.2.	Организация и работа по вопросам внедрения и реализации различных форм сопровождения и наставничества для работников образования и обучающихся 70% ОО Иркутской области	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова	муниципальная площадка	АП
34.1.3.	Внедрение программ менторства, тьюторства и др. форм наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями, учитывающих муниципальные особенности, в т.ч. уровень развития сектора экономики	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Н.М.Маслова	информационно-аналитический отчет	АП
34.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Усольского района		31 декабря 2024 г.	Н.М.Маслова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.	Не менее 70 % организаций Усольского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	информационно-аналитический отчет	РП
35.1.1.	Заключение договоров о сотрудничестве в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ (между общеобразовательными организациями, технопарками «Кванториум» для обучающихся крупных городов/Центрами гуманитарного и цифрового профилей в малых городах и селах Иркутской области, организациями дополнительного образования детей и др. организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места)	1 января 2020 г.	1 октября 2024 г.	Т.В.Гуркова	договоры о сотрудничестве	АП
35.1.	Не менее 70 % организаций Усольского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные		31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы в сетевой форме					
36.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
36.1.1.	Тьюторское сопровождение сети 7 Центров, расположенных в Усольском районе, по вопросам создания индивидуализации образовательной среды, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, образовательной навигации в рамках реализации сетевых общеобразовательных программ и т.п.	1 января 2024 г.	31 декабря 2024г.	Т.В.Гуркова	медиаплан тьюторского сопровождения	АП
36.1.2.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников 7 Центров и педагогов	1 января 2024г.	31 декабря 2024г.	Т.В.Гуркова Н.М.Маслова	повышение квалификации	АП
36.1.3.	Сопровождение муниципальной интерактивной площадки по развитию метакомпетенций работников	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова	муниципальная интерактивная площадка	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования и обучающихся 7 Центров, включающей школу молодых специалистов по новым направлениям развития образования					
36.1.	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,4 тыс. детей		31 декабря 2024 г.	Т.В.Гуркова	информационно-аналитический отчет	РП
37.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Усольского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Л.Г.Кондратова	информационно-аналитические отчеты	РП
37.1.1.	Сопровождение муниципальной сети 70% ОО Усольского района, общественно-деловых	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Л.Г.Кондратова	программа сопровождения сети	АП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	объединений и представителей работодателей по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями					
37.1.2.	Создание условий развития эффективных управленческих межведомственных практик в районе	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Л.Г.Кондратова	комплекс мер по продвижению эффективных практик	АП
37.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Усольского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями		31 декабря 2024 г.	Л.Г.Кондратова	информационно-аналитические отчеты	РП

АП – администратор проекта;

РП – руководитель проекта;

КП – куратор проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту муниципального проекта  
« Современная школа»

Показатели  
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Усольский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Доля общеобразовательных организаций Усольского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %</b>								
МБОУ «Мишелевская СОШ №19»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МБОУ «Тайтурская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «Тельминская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «Белореченская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МБОУ «Белая СОШ»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «Белореченский лицей»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «Мальтинская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МБОУ «Новомальтинская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «Новожилкинская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «Большееланская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «Раздольинская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МБОУ «Тальянская СОШ №17»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МБОУ «Буретская СОШ»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «СОШ № 20»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «СОШ № 7»	0	1 июня 2019 г.	100	100	100	100	100	100
МБОУ «СОШ № 6»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100

Усольский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
МБОУ «Биликтуйская ООШ»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МБОУ «Хайтинская ООШ»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100
МБОУ «Холмушинская ООШ»	0	1 июня 2019 г.	0	100	100	100	100	100
<b>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году</b>								
			<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
МБОУ «Большееланская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	1	1	1	1	1	1
МБОУ «Новомальтинская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	1	1	1	1	1	1
МБОУ «СОШ №20»	0	1 сентября 2018г.	1	1	1	1	1	1
МБОУ «Новожилкинская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	1	1	1	1	1	1
МБОУ «СОШ №7»	0	1 сентября 2018г.	1	1	1	1	1	1
МБОУ «Тельминская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	1	1	1	1	1
МБОУ «Белая СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	1	1	1	1	1
<b>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году</b>								
			<b>1,34</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
МБОУ «Большееланская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	293	293	293	293	293	293
МБОУ «Новомальтинская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	239	239	239	239	239	239
МБОУ «СОШ №20»	0	1 сентября 2018г.	235	235	235	235	235	235
МБОУ «Новожилкинская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	366	366	366	366	366	366
МБОУ «СОШ №7»	0	1 сентября 2018г.	205	205	205	205	205	205
МБОУ «Тельминская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	414	414	414	414	414
МБОУ «Белая СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	649	649	649	649	649
<b>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек</b>								

Усольский район (муниципальное образование)	Базовое значение		Период, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			<b>125</b>	<b>80</b>	<b>1150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
МБОУ «Белореченская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	15	0	30	0	0	0
МБОУ «Новожилкинская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	20	0	0	0	0	0
МБОУ «Мишелевская СОШ №19»	0	1 сентября 2018г.	20	10	50	0	0	0
МБОУ «Большееланская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	0	40	0	0	0
МБОУ «Буретская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	0	35	0	0	0
МБОУ «Раздольнинская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	20	0	20	0	0	0
МБОУ «СОШ №6»	0	1 сентября 2018г.	20	0	20	0	0	0
МБОУ «СОШ №7»	0	1 сентября 2018г.	0	0	25	0	0	0
МБОУ «СОШ «20»	0	1 сентября 2018г.	0	0	25	0	0	0
МБОУ «Тельминская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	20	10	0	0	0	0
МБОУ «Новомальтинская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	20	10	0	0	0
МБОУ «Мальтинская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	20	0	0	0	0
МБОУ «Белая СОШ»	0	1 сентября 2018г.	0	20	30	0	0	0
МБОУ «Тайтурская СОШ»	0	1 сентября 2018г.	10	0	0	0	0	0
МБОУ «Биликтуйская ООШ» с.Биликтуй	0	1 сентября 2018г.	0	0	100	0	0	0
МБОУ «Хайтинская ООШ» с.Хайта	0	1 сентября 2018г.	0	0	100	0	0	0
МБОУ «Тайтурская СОШ» п.Тайтурка	0	1 сентября 2018г.	0	0	400	0	0	0
д.Большежилкина школа-сад	0	1 сентября 2018г.	0	0	60	0	0	0
МБОУ «Тальянская СОШ №17»	0	1 сентября 2018г.	0	0	100	0	0	0

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Муниципального проекта

«Современная школа»

**1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта**

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Усольском районе, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждой общеобразовательной организации.

**2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля общеобразовательных организаций Усольского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тек}} = X / Y$ <p>где: X – число общеобразовательных организаций Усольского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число общеобразовательных</p>	0	Отчет Усольского района в рамках реализации муниципального проекта	Комитет по образованию МР УРМО, общеобразовательные организации Усольского района	По району	1 раз в год	

	организаций, расположенных на территории Усольского района						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{итб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где:  <math>Z_i</math> – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в <math>i</math>-ом муниципальном образовании Иркутской области;  <math>Y</math> – общее число общеобразовательных организаций на территории Усольского района</p>	0	Отчет Усольского района о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Комитет по образованию МР УРМО, общеобразовательные организации Усольского района	По району	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{итб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$	0	Отчет Усольского района о реализации соглашений о	Комитет по образованию МР УРМО,	По району	1 раз в год	

	<p>где:  <math>C_i</math> – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в <math>i</math>-ом общеобразовательных организациях Усольского района;  <math>Y</math> – общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Усольского района</p>		<p>предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p>	<p>общеобразовательные организации Усольского района</p>			
<p>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году</p>							
4	$F_{\text{ит62}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где:  <math>W_i</math> – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в <math>i</math>-ом Усольском районе;  <math>Y</math> – общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Усольского</p>	0	<p>Отчет Иркутской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p>	<p>Комитет по образованию МР УРМО, общеобразовательные организации Усольского района</p>	По району	1 раз в год	

	района						
Доля общеобразовательных организаций Усольского района, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %							
5	$F_{\text{лтб2}} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где:  <math>J_i = \begin{cases} 1, &amp; \text{если } O_i &gt; 0 \\ 0, &amp; \text{если } O_i = 0 \end{cases}</math></p> <p><math>O_i</math> – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом общеобразовательных организациях Усольского района;  <math>Y</math> – общее число общеобразовательных организаций, расположенных на территории Усольского района</p>		форма федерального статистического наблюдения № ОО -1	Комитет по образованию МР УРМО, общеобразовательные организации Усольского района	По району	1 раз в год	

### 3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)			Всего (млн рублей)
			2019	2020	2021	
1.	Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах		<b>1,03</b>	<b>0,43</b>	<b>0</b>	<b>1,46</b>
2.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		<b>5,06</b>	<b>1,33</b>	<b>61,63</b>	<b>68,02</b>

### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

Образовательная организация	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах</b>	<b>1,03</b>	<b>0,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,46</b>
МБОУ «Большееланская СОШ»	0,23	0	0	0	0	0	0,23
МБОУ «Новомальтинская СОШ»	0,20	0	0	0	0	0	0,20
МБОУ «СОШ №20»	0,20	0	0	0	0	0	0,20

МБОУ «Новожилкинская СОШ»	0,20	0	0	0	0	0	0,20
МБОУ «СОШ №7»	0,20	0	0	0	0	0	0,20
МБОУ «Тельминская СОШ»	0	0,23	0	0	0	0	0,23
МБОУ «Белая СОШ»	0	0,20	0	0	0	0	0,20
<b>Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</b>	<b>5,06</b>	<b>1,33</b>	<b>61,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,02</b>
МБОУ «Белореченская СОШ»	2,0	0	0,1	0	0	0	2,1
МБОУ «Новожилкинская СОШ»	0,67	0	0	0	0	0	0,67
МБОУ «Мишелевская СОШ №19»	0,500	0,5	0,3	0	0	0	1,3
МБОУ «Большееланская СОШ»	0	0	0,15	0	0	0	0,15
МБОУ «Буретская СОШ»	0	0	0,20	0	0	0	0,20
МБОУ «Раздольинская СОШ»	0,505	0	0,10	0	0	0	0,605
МБОУ «СОШ №6»	0,786	0	0,10	0	0	0	0,886
МБОУ «СОШ №7»	0	0	0,20	0	0	0	0,20
МБОУ «СОШ № 20»	0	0	0,180	0	0	0	0,18
МБОУ «Тельминская СОШ»	0,500	0,150	0	0	0	0	0,650
МБОУ «Новомальтинская СОШ»	0	0,180	0,10	0	0	0	0,280
МБОУ «Мальтинская СОШ»	0	0,200	0	0	0	0	0,200
МБОУ «Белая СОШ»	0	0,300	0,20	0	0	0	0,500
МБОУ «Тайтурская СОШ»	0,100	0	0	0	0	0	0,100
МБОУ «Биликтуйская ООШ» с.Биликтуй	0	0	10	0	0	0	10
МБОУ «Хайтинская ООШ» с.Хайта	0	0	10	0	0	0	10
МБОУ «Тайтурская СОШ» п. Тайтурка	0	0	20	0	0	0	20
д.Большежилкина школа-сад	0	0	10	0	0	0	10
МБОУ «Тальянская СОШ №17»	0	0	10	0	0	0	10