



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

*20 декабря 2021 года*

№ *2170-мер*

Иркутск

**О создании в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2022 году**

В целях реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2022 году (прилагается).

2. Назначить Байкову Ульяну Георгиевну, начальника отдела реализации федеральных и региональных проектов и программ управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности, ответственным за создание в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства  
образования Иркутской области

от 20 декабря 2021 года № 2170-ур

**Комплекс мер  
(дорожная карта) по созданию в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для  
занятия физической культурой и спортом**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распределительный акт РОИВ)	Не позднее 20 декабря 2021 года
2.	Подготовка распределения субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.	Региональный координатор	Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Не позднее 1 февраля 2022 года
3.	Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий.	Региональный координатор	Соглашений по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Не позднее 30 календарных дней от даты постановления на учет бюджетных обязательств 2022 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	Не позднее 1 мая 2022 года

5.	Представлена заявка на предоставление в 2023 году и на плановый период в 2024 и 2025 годов субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.	Региональный координатор	Подписанная заявка руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.	Не позднее 15 июля 2022 года
6.	Сформированы и утверждены перечни спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Приложением 4 к Методическим рекомендациям	Региональный координатор, федеральный оператор	Утвержденный инфраструктурный лист	Не позднее 1 августа 2022 года
7.	Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Региональный координатор, федеральный оператор	Информационно-аналитический отчет	Не позднее 1 августа 2022 года
8.	Предварительно согласован в электронном виде (парафирование) проект соглашения о предоставлении субсидии на 2023 год и на плановый период в 2024 и 2025 годов высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и администрацией г. Байконура (руководителями высших органов исполнительной власти	Региональный координатор, федеральный оператор	Парафированное финансовое соглашение	Не позднее 15 августа 2022 года, далее ежегодно

	субъектов Российской Федерации и администрации г. Байконура) в системе «Электронный бюджет».			
9.	Закуплено, доставлено и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная	Региональный координатор	Товарная накладная, акт выполненных работ	Не позднее 31 августа 2022 года
10.	Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ	Региональный координатор	Акт выполненных работ	Не позднее 31 августа 2022 года
11.	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части внесения изменений в результат мероприятия по обновлению материально-технической база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Региональный координатор, федеральный оператор, Минпросвещения России	Безденежное соглашение	Не позднее 15 сентября 2022 года, далее ежегодно
12.	Внесены изменения в государственную программу Иркутской области и (или) Перечень мероприятий на 3 года (далее – Государственная программа) в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации и г. Байконура, и в части	Региональный координатор, федеральный оператор	Государственная программа и (или) Перечень мероприятий	Не позднее 15 ноября 2021 года

<p>приведения результатов реализации средств субсидий на 2022 год и на плановый период в 2023 и 2024 годов в соответствие с результатами регионального проекта «Успех каждого ребенка». Представлена выписка из Государственной программы в адрес Министерства просвещения Российской Федерации.</p>			
<p>13. Внесены изменения в закон о бюджете Иркутской области в части актуализации бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в объеме, определяемом с учетом предельного уровня софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации. Представлена выписка из Закона о бюджете субъекта Российской Федерации в адрес Министерства просвещения Российской Федерации.</p>	<p>Региональный координатор</p>	<p>Закон о бюджете субъекта Российской Федерации</p>	<p>Не позднее 20 декабря 2022 года</p>
<p>14. Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».</p>	<p>Региональный координатор, федеральный оператор, Минпросвещения России</p>	<p>Финансовое соглашение</p>	<p>Не позднее 30 декабря 2022 года, далее ежегодно</p>